
 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL PROYECTO DE 

ERRADICACIÓN DEL CASTOR EN EL SUR DE 

PATAGONIA  

Versión 3.0 (mayo 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martín Funes1,3, María Fernanda Menvielle4, Bárbara Saavedra1, Adrián Schiavini2,3 

(1) Wildlife Conservation Society, Chile 

(2) Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), CONICET, Argentina 

(3) Wildlife Conservation Society, Argentina 

(4) Administración de Parques Nacionales, Argentina  

 

Primera versión: Diciembre 2009. 

Segunda versión: Septiembre 2010. En base a los resultados de las reuniones: Primer Reunión del Comité 

Asesor del Punto Focal Argentino (Ushuaia, Mayo 2010) y Reunión Técnica en el marco del Acuerdo 

Binacional para la Restauración de los Ecosistemas Australes Afectados por el castor americano, (Buenos 

Aires, julio 2010). 

Tercera versión: Mayo 2011. En base a aportes binacionales surgidos y derivados del “II Taller Binacional 

en el marco del Acuerdo para la restauración de los ecosistemas australes afectados por el castor 

americano” (Punta Arenas, noviembre 2010).  



Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia versión 3.0                                1 

 

Resumen Ejecutivo 

El castor ha sido identificado como una amenaza para los ecosistemas australes de 

Sudamérica. Frente a esta amenaza, los gobiernos de Argentina y Chile acordaron 

formalmente trabajar conjuntamente para lograr la erradicación del castor, como un 

primer paso necesario para la restauración de los ecosistemas subantárticos. 

El presente Plan Estratégico tiene como objetivos: 

 Describir la visión del Proyecto de Erradicación del Castor en el sur de Patagonia 

(PEC). 

 Explicitar el proceso completo de desarrollo del PEC, indicando etapas, objetivos y 

actores clave necesarios para alcanzar la visión. 

 Servir de hoja de ruta para articular y canalizar la participación de todos los 

organismos y organizaciones involucradas con el PEC.  

 Proveer información “clave” para promocionar el PEC entre organismos de 

gestión, agencias de financiamiento y otros socios clave. 

 Servir de base y referencia para la preparación de los Términos de Referencia de 

los Planes Operativos o Planes de Acción necesarios. 

En base a la experiencia internacional desarrollada por otros países para grandes 

proyectos de erradicación, se han definido las siguientes Fases para este Proyecto: 

1. Establecimiento. 

2. Generación de capacidades científicas, humanas y tecnológicas. 

3. Operación de erradicación y restauración. 

4. Vigilancia, bioseguridad y cierre. 

Esta experiencia indica que la fase operativa del proyecto debe ser consecuencia de una 

adecuada planificación, fundada a su vez en un adecuado soporte político, administrativo 

y técnico. Por ello, este Plan Estratégico plantea como sus dos primeras Fases, la de 

Establecimiento y la de Generación de Capacidades. 

El Documento entrega: 

- Un detalle de los objetivos, responsables y duración de las diferentes Etapas 

identificadas para el Proyecto. 
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- Lineamientos, conceptos y criterios generales necesarios para el establecimiento de un 

sistema para lograr una adecuada gobernabilidad del Proyecto. 

- Un detalle de los requisitos para el éxito del Proyecto desde el punto de vista financiero, 

basado en la necesidad de que los Gobiernos de Chile y Argentina estén involucrados 

financieramente con el Proyecto, que el proceso de toma de decisiones sea explícito y 

transparente, que el Plan Estratégico se estructure en torno a un modelo adaptativo y 

que el financiamiento refleje el desarrollo del Proyecto en Fases. 

- Un borrador del Plan de Acción de la Fase de Establecimiento del Proyecto que permita 

avanzar en el desarrollo de esta Fase, que contempla la planificación y ejecución de 

proyectos demostrativos/piloto en Chile y Argentina y del “Plan de Acción y Contingencia 

Binacional” para el manejo de la invasión de castor en el sector continental”.  

- La identificación de necesidades de investigación prioritarias para la elaboración de un 

Plan de Investigación. 

- La identificación de elementos prioritarios para la preparación de una Estrategia de 

Monitoreo del Proyecto de Erradicación del Castor de Sur de Patagonia. 

La erradicación del castor permitirá a Argentina y Chile desarrollar un nuevo modelo 

cooperativo para manejar problemas ambientales complejos, modelo que servirá para 

abordar otros problemas ambientales similares. Este Plan Estratégico sienta las bases 

para desarrollar el proceso necesario que permita alcanzar la visión de conservación 

planteada. 

Parte A. 

A1. Introducción, proceso de planificación. 

La invasión de especies exóticas constituye una de las amenazas globales más 

importantes que afecta tanto a la biodiversidad como a los sistemas productivos, con 

consecuencias enormes sobre la economía y el bienestar humano. Tierra del Fuego y el 

extremo sur de Sudamérica evidencian de manera dramática los efectos negativos de las 

invasiones debido a la presencia de castores (Castor canadensis). Este roedor de origen 

boreal, fue liberado en Tierra del Fuego hace casi 60 años, luego de lo cual se expandió 

por todos los ecosistemas existentes de la región, afectando ambientes valiosísimos a 

nivel local, regional y mundial. Por invasión de castor se destruye ca. del 50% de los 
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bosques ribereños de protección de Tierra del Fuego y se daña un recurso como las 

turberas, siendo, las de Tierra del Fuego, las más importantes del hemisferio sur por su 

capacidad para retener carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático. Por 

efecto de este ingeniero de ecosistemas cambia el sistema hidrológico y flujo 

sedimentario y se altera la química del agua en las cuencas afectadas. Más dramático 

aún es el daño efectivo que puede preverse sobre la biodiversidad, la ecología y la 

economía del sur de Patagonia, a partir de la entrada del castor en el continente 

Sudamericano, tras el cruce del Estrecho de Magallanes, hecho constatado al menos 

desde 1994.  

Frente a esta amenaza, los gobiernos de Chile y Argentina, en una decisión sin 

precedentes, acordaron trabajar en forma conjunta para lograr la erradicación del castor 

en el sur de la Patagonia, como un primer paso hacia la restauración de los ecosistemas 

subantárticos más australes del mundo. Con este objetivo se han tomado decisiones y 

se han ejecutado acciones sobre las que se funda este Plan Estratégico, las que 

incluyen: 

 Firma de un Acuerdo Bi-nacional entre Chile y Argentina, enmarcado en el Tratado 

entre la República Argentina y la República de Chile sobre la Protección del Medio 

Ambiente, para trabajar en pro de la restauración de Patagonia Austral, vía la 

erradicación del castor en toda su área de distribución austral (septiembre 2008). 

 Desarrollo de un estudio para evaluar la factibilidad de erradicar el castor americano 

en toda su área de distribución austral en Tierra del Fuego y Patagonia (2006-2007-

2008). 

Adicionalmente, esta propuesta estratégica se funda en el trabajo binacional realizado 

desde el año 2005, el que ha permitido: 

 Reconocer la magnitud del problema actual y de su amenaza futura. 

 Convocar ayuda experta internacional para idear una solución acorde a las 

características y magnitud del problema. 

 Desarrollar una visión positiva hacia la posibilidad de encontrar una solución 

definitiva al problema como lo es la de implementar una estrategia de erradicación 

como paso necesario para la restauración de los ecosistemas. 
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 Implementar proyectos exploratorios sobre manejo, investigación aplicada, 

capacitación y otros.  

Documentación de los hitos del camino recorrido hasta este momento incluye: 

1. Acuerdo científico/administrativo para desarrollar una estrategia bi-nacional de 

erradicación del castor de la Patagonia Austral firmado en la Primera Reunión de 

Cooperación entre Argentina y Chile sobre el ingreso del castor (Castor 

canadensis) en el área continental de América del Sur (Río Gallegos, 2006). 

2. Actas del Taller Internacional de control de castores en el Archipiélago Fueguino 

(Punta Arenas, 20061). 

3. Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina sobre la 

Restauración de los Ecosistemas Australes afectados por el Castor americano 

(Castor canadensis), bajo el Tratado sobre la Protección del Medio Ambiente 

Chile-Argentina (Santiago de Chile, 2008).  

4. Estudio de Factibilidad de Erradicar el Castor americano (Castor canadensis) de 

Patagonia (Parkes et al., 20082). 

5. Primer Taller Binacional en el Marco del Acuerdo por la Restauración de los 

Ecosistemas Australes Afectados por la Invasión de castor americano (Castor 

canadensis): Hacia un Proyecto Binacional Pro erradicación (Buenos Aires, Mayo 

2009). 

6. Plan de acción y contingencia binacional para la erradicación del castor americano 

en el sector continental de la Patagonia austral (Octubre 2009). 

El presente Plan Estratégico tiene como objetivos: 

 Describir la visión del Proyecto de Erradicación del Castor en sur de Patagonia 

(PEC) que ambos países han consolidado mediante los Acuerdos antedichos. 

 Explicitar el proceso completo de desarrollo del PEC, indicando etapas, objetivos y 

actores clave necesarios para alcanzar la visión. 

                                                
1 Silva CA & B Saavedra (2008) Actas del Taller Internacional para el Control de Castores en la Patagonia. Edición 

digital. Wildlife Conservation Society – Chile. Copias disponibles en: http://www.karukinkanatural.cl 
2 Parkes et al. (2008) Estudio de factibilidad de erradicar el castor americano (Castor canadensis) en la Patagonia. 

Copias disponibles en: http://www.karukinkanatural.cl; 

www.ambiente.gov.ar/.../Pcastor/.../Antecedentes_del_Proyecto_Castor.pdf  

 

http://www.karukinkanatural.cl/
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 Servir de hoja de ruta para articular y canalizar la participación de todos los 

organismos y organizaciones involucradas con el PEC.  

 Proveer información “clave” para promocionar el PEC entre organismos de gestión, 

agencias de financiamiento y otros socios clave para la implementación y éxito del 

mismo.  

 Servir de base y referencia para la preparación de los Términos de Referencia de 

Planes Operativos o Planes de Acción, necesarios para avanzar en la 

implementación del PEC.  

Este Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del Castor en el sur de Patagonia 

debe constituirse en un “Documento Viviente”, propiedad de los Gobiernos de Argentina 

y de Chile, que debe ser revisado y actualizado en la medida que se avance en la 

implementación del PEC, en un proceso adaptativo cuya meta final es alcanzar la visión 

de conservación de los ecosistemas del sur de Patagonia. 

Autoría  

El presente Plan fue elaborado en función de un mandato surgido en el “Primer Taller 

Binacional (Chileno Argentino) en el marco del Acuerdo por la Restauración de los 

Ecosistemas Australes afectados por el castor americano (Castor canadensis)”, Buenos 

Aires, mayo del 2009, el cual recayó sobre: a) Wildlife Conservation Society, 

representado por la Dra. Bárbara Saavedra y M. Sc. Martín Funes; b) Centro Austral de 

Investigaciones Científicas (CADIC), CONICET, Argentina, representado por el Dr. 

Adrián Schiavini; y c) Administración de Parques Nacionales, Argentina, representada 

por M. Cs. María Fernanda Menvielle.  

El Equipo de Trabajo contó con el apoyo a nivel consultivo del Dr. Alan Saunders, 

Landcare Research, Nueva Zelanda, y de Paula Warren, Department of Conservation, 

Nueva Zelanda.  

A2.  El problema, el Proyecto y la visión. 

El extremo austral del Cono sur alberga uno de los pocos remanentes globales de 

ecosistemas con niveles relativamente bajos de impacto humano. El Archipiélago de 

Tierra del Fuego representa muy bien esta situación, contando con ecosistemas únicos 
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que contienen valores ecológicos y culturales de importancia no sólo local, sino global. 

Esta área alberga la superficie más extensa de ecosistemas terrestres existentes en esta 

latitud, los que se destacan por su aporte a los procesos de circulación global, como los 

que realizan los bosques y turberas subantárticos de Tierra del Fuego.  

A pesar de su relativo aislamiento, estos ecosistemas están siendo amenazados por 

procesos globales, entre los que se destacan las invasiones biológicas. De particular 

relevancia resultan los efectos de la invasión del castor americano (Castor canadensis). 

En efecto, este roedor del hemisferio norte, basa su alimentación en el consumo de 

árboles y otras plantas, pero sus impactos más graves son los derivados de la 

construcción de represas en ríos y arroyos -con material vegetal producto de su acción 

roedora- con la consecuente formación de embalses y el anegamiento de los 

ecosistemas terrestres aledaños. Este comportamiento determina efectos enormes sobre 

procesos hidrológicos y geomorfológicos locales, así como sobre la biodiversidad propia 

de Patagonia austral y los procesos que ella sustenta. Esto implica que la especie altera 

significativamente la estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas y compromete 

su persistencia en el largo plazo. Estos efectos a su vez tienen importantes derivaciones 

económicas en la región3. 

Desde su introducción en 1946, la invasión del castor ha progresado de manera 

ininterrumpida, llegando a colonizar todas las cuencas de la Isla Grande de Tierra del 

Fuego, gran parte de las islas adyacentes, para finalmente cruzar el Estrecho de 

Magallanes y alcanzar la Península Brunswick, ya en territorio continental de 

Sudamérica. La entrada del castor en el continente, habiendo logrado atravesar el 

Estrecho de Magallanes, presagia el escalamiento de sus impactos ecológicos y 

económicos a una dimensión nunca antes vista en Sudamérica. Esta invasión 

afectará ecosistemas forestales y agrícolas, áreas protegidas, cuencas hídricas 

proveedoras de agua y energía eléctrica, con consecuencias sobre la 

biodiversidad y la economía a nivel local y nacional. 

Con la experiencia de manejo de la especie acumulada por años en Argentina y en 

Chile, en virtud de la amenaza representada por la presencia de castor en el continente 

                                                
3 Para detalles véase Silva CA & B Saavedra (2008), Op. Cit.   



Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia versión 3.0                                7 

 

Sudamericano y con el asesoramiento de la comunidad internacional experta en el 

manejo de especies exóticas invasoras, se ha concluido que la erradicación del castor 

de toda su área de distribución austral es la opción de manejo que debe 

implementarse si se quiere alcanzar una solución permanente y de mejor relación 

costo/beneficio. Un simple ejercicio de cálculo nos permite ver esta relación si 

comparamos el costo anual que ambos países deberían invertir para mantener el 

continente libre de castores y reducir densidades en el área fueguina, en forma 

permanente, versus la opción de una inversión para la erradicación, sin dudas de 

magnitud, pero acotada en el tiempo y con beneficios permanentes.   

Aprovechando la ventana de oportunidad que existe, con el apoyo de la comunidad 

experta internacional y en base a los conocimientos y experiencia nacional e 

internacional acumulada, con grandes avances en la capacidad para erradicar 

mamíferos invasores, Chile y Argentina acordaron implementar una Estrategia de 

Erradicación de Castor en toda su área de distribución en el sur de Patagonia. El objetivo 

de esta estrategia es eliminar definitivamente la amenaza de invasión al continente 

Sudamericano y con ello, dar el primer paso necesario para lograr la restauración de los 

ecosistemas patagónicos afectados por esta especie. 

La visión compartida por ambos países respecto del futuro de los ecosistemas australes 

de Sudamérica es lograr la restauración de los ecosistemas del extremo sur de la 

Patagonia. Para alcanzar esta visión se plantean dos objetivos secuenciales: 

1. Erradicar el castor de su rango actual de distribución, como especie invasora en el 

extremo sur de la Patagonia. 

2. Recuperar y/o restaurar los ambientes afectados por el castor.  

Estos objetivos, que difieren en las actividades, riesgos y necesidades asociados, deben 

ser desarrollados en etapas sucesivas y su logro debe ser encarado en conjunto y 

coordinadamente a ambos lados de la frontera chileno-argentina.  

La erradicación del castor en toda su área de distribución austral, además de impulsar la 

recuperación de ecosistemas de importancia global y restaurar su capacidad de proveer 

servicios ambientales para la comunidad local e internacional, permitirá a Argentina y 

Chile, en conjunto con actores internacionales, desarrollar un nuevo modelo para 



Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia versión 3.0                                8 

 

manejar problemas ambientales complejos basado en la cooperación y desarrollo de 

capacidades científica, técnica, administrativa e institucional a escala local. Se espera 

que este modelo sirva para abordar otros problemas ambientales similares en el Cono 

Sur. Este Plan Estratégico sienta las bases para desarrollar el proceso necesario que 

permita alcanzar la visión de conservación planteada. 

A3.  Etapas del Proceso y duración del Proyecto. 

El Proyecto de Erradicación del Castor en el sur de Patagonia (PEC) es un proyecto 

complejo, que debe recorrer diferentes etapas, básicamente sucesivas, con una 

adaptación permanente que permita cumplir con los requisitos necesarios para lograr la 

erradicación. Aunque las etapas o fases constitutivas del PEC son sucesivas, es 

probable que algunas de ellas se superpongan. Sin embargo, la finalización de cada 

etapa es necesaria para avanzar integralmente hacia etapas posteriores, por lo que este 

avance dependerá de que los objetivos planteados para cada etapa sean cumplidos. 

En base a la experiencia internacional desarrollada por otros países para grandes 

proyectos de erradicación, se han definido las siguientes Fases para este Proyecto: 

1. Establecimiento. 

2. Generación de capacidades científicas, humanas y tecnológicas. 

3. Operación de erradicación y restauración. 

4. Vigilancia, bioseguridad y cierre. 

Los objetivos generales para cada Fase incluyen: 

Fase 1-  Sentar las bases políticas, científicas y administrativas para la planificación 

e implementación del Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia 

(PEC). 

Fase 2-  Generar las capacidades científicas, humanas, tecnológicas y financieras 

necesarias para implementar la erradicación.  

Fase 3-  Desarrollar la operación de erradicación e iniciar acciones de restauración. 

Fase 4-  Implementar medidas de vigilancia para certificar el éxito o lidiar con el 

fracaso de la operación de erradicación y fortalecer medidas de bioseguridad. 
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La experiencia internacional existente en proyectos de erradicación indica que la fase  

operativa debe ser la consecuencia de una adecuada planificación –estratégica y 

operativa-, y esto cobra especial importancia en megaproyectos como el presente, los 

que por lo tanto deben contar con un adecuado soporte político, administrativo y técnico. 

Por ello es que este Plan Estratégico plantea como necesario la implementación de las 

dos primeras fases antes de iniciar la operación de erradicación activa general.  
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Las siguientes tablas detallan los objetivos específicos a cumplir en cada una de las 

Fases del PEC, así como los plazos de ejecución aproximados para cada una. 

FASE  OBJETIVOS DURACION 

1. Establecimiento. 

1. Instalar el Proyecto de Erradicación del castor en el sur 
de Patagonia (PEC) y preparar su Plan Estratégico que 
contenga las bases para definir una Estructura de 
Gobernanza y que identifique los Planes de Acción 
necesarios. 
 
2. Avanzar en el análisis hacia la definición de un sistema 
de gobernanza del PEC.  
 
3. Lograr el involucramiento y apoyo de organismos de 
gestión y actores clave -nacionales e internacionales- 
para el desarrollo de PEC.  
 
4. Identificar posibles fuentes de financiamiento y 
preparar un Plan de Financiamiento de las dos primeras   
Fases del PEC y realizar una presentación ante 
organismos de financiamiento.   
 
5. Identificar y poner en funciones al Gerente General de 
Proyecto. 
 
6. Aumentar y generar conocimientos y establecer un 
sistema de manejo de datos e información; desarrollar 
estudios de base como la Evaluación económica 
ambiental y social de diferentes escenarios de manejo de 
la invasión: no acción, control y erradicación. 
 
7. Elaborar Planes de Acción correspondientes a esta 
etapa. 
  
8. Desarrollar e implementar Proyectos 
demostrativos/piloto y programas de investigación y 
vigilancia necesarios para la planificación del PEC.  
 
9. Implementar el “Plan de Acción y Contingencia 
Binacional para la  invasión de castor americano en el 
sector continental de la Patagonia Austral”.  
 

2 – 3 años 

2. Generación de  
capacidades 
científicas, humanas 
y tecnológicas 

1. Mantener/aumentar el apoyo de actores y organismos 
clave mediante una comunicación efectiva de avances y 
necesidades del PEC. 
 
2. Continuar programas de investigación y vigilancia.  
 
3. Continuar proyectos demostrativos/piloto.  
 
4. Identificar necesidades de capacitación y agentes a 
capacitar, e iniciar programas específicos de 
capacitación. 
 
5. Perfeccionar los Planes de Acción iniciados en la Fase 

2 años 
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anterior e iniciar la elaboración de los faltantes. 
 
6. Elaborar el Plan Operativo de la Erradicación detallado. 
 
7. Obtener fondos para implementar Fases de Operación 
y Vigilancia del Proyecto. 
 
8. Contratar al personal operativo del PEC. 
 

3.Operación de 
erradicación y 
restauración. 

1. Implementar el Plan Operativo de Erradicación y otros 
Planes de Acción asociados a la operación de 
erradicación. 
 
2. Iniciar acciones de vigilancia en zonas clave en lo 
referido a posibles reinvasiones.  
 
3. Iniciar acciones de restauración en zonas bajo 
vigilancia. 
 

5 años 

4.Vigilancia, 
bioseguridad, cierre 
del PEC. 
 

1. Implementar el Plan de Vigilancia y Bioseguridad. 
 
2. Continuar las actividades de restauración. 
 
3. Planificar la transferencia de capacidades a otras 
necesidades de conservación similares a escala nacional, 
binacional e internacional. 
 

8-10 años 

 

 AÑO 

FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Establecimiento 
    

  
              

Generación de 
Capacidades     

  
              

Operación   
  

              
Vigilancia y 
bioseguridad   
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Como ya se mencionó, la Fase del Establecimiento del Proyecto es esencial, puesto que 

su implementación determinará el avance hacia etapas posteriores. Acompaña al 

presente Plan Estratégico un Plan para la implementación de esta Fase denominado 

“Plan Operativo para Fase Establecimiento del Proyecto de Erradicación del Castor de 

Sur de Patagonia (PEC)”, que puede ser considerado como guía o Término de 

Referencia para la Implementación Inicial del PEC. El resto de las Fases deberán ser 

abordadas en detalle una vez que estén cumplidos todas las condiciones y objetivos de 

la Fase de Establecimiento.  

A4. Gobernanza.  

El Proyecto de Erradicación del Castor en el sur de Patagonia (PEC) es un proyecto 

complejo, debido a que comprende una escala espacial de gran envergadura comparado 

con otros proyectos de erradicación, contempla varios años de duración, presenta 

dificultades logísticas propias de la geografía del Archipiélago Fueguino y del sector de la 

Patagonia invadidos, conlleva desafíos políticos, sociales y culturales derivados de su 

aproximación binacional y comprende múltiples jurisdicciones, organismos y 

organizaciones. 

Este proyecto, además, no tiene precedentes en Argentina y Chile, e incluso en el 

mundo. Es por todo lo anterior que el proceso de desarrollo del PEC irá acompañado de 

un proceso de desarrollo de una gobernabilidad que derivará de la definición e 

implementación de distintos procedimientos para la toma y ejecución de decisiones para 

lograr la eficiencia y transparencia que se necesitan para alcanzar los objetivos del PEC. 

Independientemente de la Etapa del Proyecto que se transite, para lograr una apropiada 

gobernabilidad y el éxito del Proyecto, se requiere que el Proyecto cuente con:  

- Una estructura de Gobernanza, conformada y funcionando.  

- Procesos expeditos y explícitos para la toma de decisiones establecidos y 

funcionando. 

- Una estructura de recepción y rendición de cuentas transparente y eficiente. 

La Estructura de Gobernanza del PEC debería cumplir con los siguientes objetivos: 

- Contar con el apoyo político necesario para la ejecución del Proyecto. 
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- Favorecer y administrar la obtención de fondos específicos del Proyecto. 

- Permitir la ejecución de las actividades del Proyecto en tiempo y forma requeridos 

por la naturaleza de la erradicación. 

La estructura de gobernanza  del PEC común a ambos  países, así como la  gobernanza 

o arreglos administrativos específicos que respondan a las características de cada país y 

proyecto, se determinará y caracterizará en detalle durante el proceso de postulación a 

los proyectos GEF de cada país, debiendo estar contenida en los Documentos del 

Proyecto finales (PRODOC). Podrá contener estructuras como comités directivos, 

cuerpos consultivos o asesores u otros que sean pertinentes. 

En la Etapa de Establecimiento se explorarán diversas fuentes de financiamiento 

manteniendo el carácter binacional del proyecto, pero con posibilidad de avanzar en 

proyectos de administración nacional o en proyectos de administración binacional con 

acuerdos de implementación ad hoc. La experiencia que se recabe durante esta etapa 

permitirá ir definiendo el sistema más adecuado, en función de las lecciones aprendidas. 

A modo orientativo, en el inciso C se presenta un anexo con algunos lineamientos que 

pueden ser de utilidad para la Estructura de Gobernanza del PEC. 

A5. Financiamiento.  

El Proyecto de Erradicación del Castor en el sur de Patagonia (PEC), es un proyecto de 

gran envergadura. El Estudio de Factibilidad de Erradicación del Castor en Patagonia4 

presentó una indicación aproximada del costo de implementación y vigilancia del 

Proyecto de Erradicación del Castor en el período de extirpación principal, del orden de 

los US$ 30-40 millones (sin considerar las etapas iniciales ni la de vigilancia posterior al 

período de implementación de la erradicación activa). Este monto muy probablemente 

deberá ser cubierto por más de una fuente de financiamiento y, por lo tanto, el desarrollo 

del PEC requerirá del aporte de variadas fuentes, pudiendo incluir aportes del sector 

privado, de ONG’s, de la comunidad internacional y ciertamente de los gobiernos de 

Chile y de Argentina.  

Considerando la envergadura y complejidad del PEC, el éxito financiero en su 

implementación requiere: 

                                                
4 Parkes et al. (2008), Op. Cit. 
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1) Que los Gobiernos de Argentina y Chile estén involucrados financieramente con 

el Proyecto, especialmente en sus primeras dos etapas y particularmente en los 

componentes de generación de capacidades y fortalecimiento institucional. 

2) Que el proceso de toma de decisiones en el seno de la Gobernanza sea 

explícito y transparente y que esta Gobernanza refleje la forma en la que el 

presupuesto del PEC será administrado.  

3) Que el Plan Estratégico se estructure en torno a un modelo adaptativo, en 

donde se indique claramente los requisitos u objetivos a cumplir en cada fase 

del Proyecto, los resultados esperados, las medidas de cumplimiento de 

objetivos y los puntos de toma de decisión. 

4) Que el financiamiento refleje el desarrollo del PEC, el cual está organizado en 

Fases. 

En este sentido, y con el objetivo de lograr el apoyo financiero necesario para el 

desarrollo del PEC, es fundamental contar con un Plan Estratégico consensuado, que 

permita obtener el compromiso necesario de los gobiernos de Chile y de Argentina.  

A5. Planificación operativa (Términos de Referencia).  

La implementación del Proyecto de Erradicación del Castor en el sur de Patagonia (PEC) 

requerirá del diseño e implementación de diversos Planes de Acción (o Planes 

Operativos). Estos deberán ser planificados y desarrollados según las Fases indicadas 

en el presente Plan Estratégico. Estos Planes Operativos deberán tener el nivel de 

detalle necesario para que los objetivos operativos puedan ser logrados dentro de 

parámetros determinados y deberán contar con el mismo esquema básico adaptativo de 

todo el Proyecto, por lo que deberán considerar entre otras cosas: 

- Definición de objetivos. 

- Definición del nivel de esfuerzo. 

- Riesgos asociados. 

- Tiempo de desarrollo. 

- Costos de implementación. 

- Indicadores de cumplimiento. 

- Medidas de control y adaptación. 
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Algunos ejemplos de Planes Operativos que deberán generarse durante el desarrollo del 

PEC incluyen:  

- Plan Operacional. 

- Plan de Monitoreo. 

- Plan de Financiamiento. 

- Plan de Bioseguridad. 

- Plan Comunicacional. 

- Plan de Capacitación y Entrenamiento, Salud y Seguridad Laboral. 

Este Plan Estratégico define las condiciones necesarias para avanzar en el desarrollo de 

los Planes Operativos, sin entrar en el detalle de cada uno, por cuanto ellos son 

documentos de planificación detallada que requieren de la definición de diferentes 

materias o temas en un nivel de detalle que sobrepasa a los objetivos de la Planificación 

Estratégica.  

Nota: Este Plan Estratégico se acompaña de un esquema general del Plan Operativo de 

la Fase de Establecimiento del PEC.   
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B1. Plan Operativo para Fase de Establecimiento del PEC. 

Según lo indicado en el Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor en el 

sur de Patagonia (PEC), el objetivo de la Fase de Establecimiento del Proyecto es sentar 

las bases políticas, científicas y administrativas para la planificación e implementación 

del mismo.  

Para esta Fase se han definido nueve objetivos: 

1. Instalar el Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia 

(PEC) y preparar su Plan Estratégico, que contenga las bases para definir 

una Estructura de Gobernanza y que identifique los Planes de Acción 

necesarios. 

2. Avanzar en el análisis hacia la definición de un sistema de gobernanza del 

PEC. 

3. Ampliar la base de organismos y actores (nacionales e internacionales) 

involucrados con el Plan Estratégico del PEC y asegurar su apoyo. 

4. Identificar posibles fuentes de financiamiento y preparar un Plan de 

Financiamiento de las dos primeras Fases del PEC y realizar una 

presentación ante organismos de financiamiento. 

5. Identificar y poner en funciones al Gerente General del Proyecto. 

6. Aumentar y generar conocimientos y establecer un sistema de manejo de 

datos e información y desarrollar estudios de base como la Evaluación 

económica ambiental y social de diferentes escenarios de manejo de la 

invasión: no acción, control y erradicación. 

7. Elaborar Plan/es de Acción correspondiente/s a esta etapa. 

8. Implementar el “Plan de Acción y Contingencia Binacional para la  invasión 

de castor americano en el sector continental de la Patagonia Austral”.  

9. Desarrollar e implementar Proyectos demostrativos/piloto y programas de 

investigación y vigilancia necesarios para la planificación del PEC. 

Para cada objetivo, y siguiendo los esquemas de planificación estándar utilizados en 

proyectos de este tipo, se detalla a continuación el Marco Lógico para la implementación 

de cada uno, explicitando en cada caso: 

- Objetivo. 
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- Tareas o acciones específicas.  

- Responsables. 

- Medidas de éxito. 

- Fuentes de información (cuando corresponda). 

- Período de desarrollo y fecha sugerida de término (cuando corresponda). 

Objetivo 1: Instalar el Proyecto y Preparar Plan Estratégico. 

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Propuesta de 
desarrollo de 
Estudio de 
Factibilidad 
(EF) para 
erradicar castor 
en Patagonia  

Preparación de los 
TdR del EF: 
Dirección Nacional 
de Fauna 
Silvestre, 
(Argentina) 
Gobierno de 
Tierra del 
Fuego,(Argentina), 
CADIC-CONICET, 
(Argentina), 
Administración 
Parques 
Nacionales 
(Argentina); 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (Chile);  
Wildlife 
Conservation 
Society 
(Chile/Argentina)  
 

Términos de 
Referencia del EF 
consensuados 

 Terms of Reference for the 
Feasibility Study on the eradication 
of the North American beaver 
(Castor canadensis) from the 
southern end of South America 
(02/2007). 

 

 Bases administrativas y técnicas 
para el Estudio de Factibilidad 
técnica y económica de erradicar el 
castor americano (Castor 
canadensis) de la Patagonia. 
Componente: Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, 
SAG, Chile (06/07). 

 

 Acuerdo por la Restauración de los 
Ecosistemas Australes afectados 
por la invasión de Castor 
Americano (Castor canadensis). 
Actas de la X Reunión de la 
Subcomisión de Medioambiente 
Chile- Argentina, Santiago (09/08). 

 

 Silva CA & B Saavedra (2008) 
Actas del Taller Internacional para 
el Control de Castores en la 
Patagonia. Edición digital. Wildlife 
Conservation Society.  
http://www.karukinkanatural.cl 
www.ambiente.gov.ar/.../Pcastor/.../ 
Antecedentes_del_Proyecto 

2006-2007 

Identificar y 
seleccionar 
Equipo 
internacional 
para elaborar el 
EF y Equipo 
local 

Dirección Nacional 
de Fauna 
Silvestre, 
Argentina, 
Gobierno de 
Tierra del Fuego, 
Argentina, WCS 
Chile, SAG Chile, 
APN Argentina, 
CADIC/CONICET 

Equipo local e 
internacional 
seleccionado y 
acuerdos de 
trabajo logrados 

 Contratos de consultoría con 
integrantes del equipo de expertos. 

 

 Plan de trabajo presentado por 
expertos. 

 

2006-2007 

http://www.karukinkanatural.cl/
http://www.ambiente.gov.ar/.../Pcastor/.../
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Argentina, 
Administración de 
Parques 
Nacionales, 
Argentina 

Conseguir y 
administrar 
financiamiento 
para el 
desarrollo del 
EF 

Dirección Nacional 
de Fauna 
Silvestre, 
Argentina, 
Gobierno de 
Tierra del Fuego, 
Argentina, WCS 
Chile, SAG Chile, 
Administración de 
fondos: INNOVA T 
Argentina 

Financiamiento 
obtenido, equipo 
internacional 
contratado y 
autorizaciones 
obtenidas. 

 Estudio de Factibilidad de 
Erradicación de Castor americano 
(Castor canadensis) en la 
Patagonia; Parkes et al. (2008). 
 

 

2006-2008 

Desarrollar EF 
y enviar a 
revisión por 
expertos 

Equipo 
internacional: 
Landcare 
Research (Nueva 
Zelanda), Island 
Conservation, 
APHIS, (EEUU), 
Advanced 
Conservation 
Strategies 
(EEUU). 
 
Equipo Bi- 
nacional: 
Fundación Innova 
–T (Argentina), 
Wildlife 
Conservation 
Society (Chile).  
Administración 
Parques 
Nacionales 
(Argentina). 
 
Revisión 
independiente por 
pares: ISSG IUCN 

Estudio 
completado 
Revisión 
independiente por 
expertos 
completada 

 Parkes et al. (2008)  2007-2008 

Obtener 
paraguas 
normativo 
binacional para 
instalar el 
Proyecto a nivel 
binacional 

Organismos 
públicos que son 
autoridades de 
aplicación de 
temas 
ambientales en 
Chile y Argentina 

Acuerdo 
binacional 
firmado 

 Acuerdo entre la República de 
Chile y la República de Argentina 
por la Restauración de los 
ecosistemas australes afectados 
por la invasión de castor 
americano (Castor canadensis), en 
Actas de la X Reunión de la 
Subcomisión de Medioambiente 
Chile-Argentina. 

2008 

Presentar y 
aprobar la 
versión final del 
EF 

Puntos Focales 
del Acuerdo 
Binacional, 
representantes de 

Estudio analizado 
por organismos y 
organizaciones 
“clave” y 

 Acta de la Reunión en Argentina 
(Ushuaia, mayo 2008). 
 

 Acta de la Reunión en Chile (Punta 

2008 
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organismos y 
organizaciones 
públicos/privados 
“clave”: 
Comité 
Coordinador  
Regional (Chile), 
Comité Asesor del 
Punto Focal del 
Acuerdo 
Binacional 
(Argentina)  

aprobado por 
ambos países  

Arenas, septiembre 2008). 
 

 Actas de la X Reunión de la 
Subcomisión de Medio Ambiente 
Chile- Argentina (Santiago, 
septiembre 2008). 

Realizar 
primera reunión 
de instalación 
de la 
planificación del 
Proyecto en el 
marco del 
Acuerdo 
Binacional 

Punto Focal 
Argentino, 
Cancillería 
Argentina, APN 

Reunión 
realizada 

 Actas del Primer Taller Binacional 
en el Marco del Acuerdo por la 
Restauración de los ecosistemas 
australes afectados por la invasión 
de castor (Buenos Aires, mayo 
2009). 

2009 

Preparar 
Borrador de 
Plan 
Estratégico (PE 
del PEC)  

Wildlife 
Conservation 
Society, 
CADIC,CONICET, 
Argentina, 
Administración de 
Parques 
Nacionales, 
Argentina. 

Borrador 
terminado 

 Borrador del Plan Estratégico del 
Proyecto de Erradicación del 
castor en el sur de Patagonia. 

2009 

Difundir 
borrador de PE 
del PEC entre 
socios clave 

Puntos Focales 
del Acuerdo 

Borrador revisado 
en función de los 
resultados de 
reuniones del 
Comité Asesor 
del Punto Focal 
Argentino y 
Reunión Técnica 
en el marco del 
Acuerdo 
Binacional para la 
Restauración de 
los Ecosistemas 
Australes 
afectados  
por el castor 
americano  

 Actas de reuniones Ushuaia, mayo 
2010 y Buenos Aires, julio 2010.  
 

 Borrador del Plan Estratégico del 
Proyecto de Erradicación del 
castor. Segunda versión. 

2010 

Difundir  
borrador de PE 
del PEC entre 
otros actores 
“clave” de Chile 
y Argentina  

Puntos Focales 
del Acuerdo 
Binacional  

Borrador 
circulado y con 
aportes recibidos 
y considerados 

 Borrador del Plan Estratégico del 
Proyecto de Erradicación del 
castor. Segunda versión. 

2010 

Enviar a 
revisión 
independiente 

Puntos Focales 
del Acuerdo 
Binacional 

Informe de 
revisión 
independiente 

 Informe del proceso de revisión 
indicando las modificaciones y 
adaptaciones sugeridas. 

2011 
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el PE del PEC 

Aprobar el Plan 
Estratégico 

Máximas 
autoridades de 
agencias 
gubernamentales 
ambientales en 
base a dictamen 
de miembros de 
Comités 
nacionales, de 
Puntos Focales 
del Acuerdo y de 
representantes 
institucionales que 
participan en el 
desarrollo del PEC 
de Erradicación 
del castor en el 
sur de Patagonia 

Aprobación 
formal  

 Documentos de actos 
administrativos del rango 
correspondiente para la aprobación 
del Plan Estratégico. 

2011 

Asignar fondos 
para 
implementar 
Plan 
Estratégico  

Autoridades de 
organismos 
públicos a cargo 
de temas 
ambientales de 
Chile y Argentina. 

Fondos 
asignados para la 
Fase de 
Establecimiento 
del PEC 

 Presupuestos específicos con su 
correspondiente respaldo 
administrativo. 

 
 

2011 

Objetivo 2: Avanzar en el análisis hacia la definición de un sistema de gobernanza del 
PEC. 

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

- Establecer y 
aprobar 
términos de 
referencia, 
roles y 
responsabilidad
es de la 
Estructura de 
gobernanza 

Miembros de 
Comités 
nacionales, 
Puntos Focales 
del Acuerdo y de 
representantes 
institucionales 
que participan en 
el desarrollo del 
PEC 
 

Términos de 
referencia 
aprobados 

 Actas del Primer Taller 
Binacional en el Marco del 
Acuerdo por la Restauración 
de los ecosistemas Australes 
afectados por la invasión de 
castor (Buenos Aires, mayo 
2009). 

 

 Plan Estratégico del PEC 
Documento Plan de Acción 
Etapa 1. 

2011 

- Identificar 
instituciones y 
organizaciones 
“clave” para 
constituir la 
estructura de 
Gobernanza  

Comités 
Nacionales, 
Puntos Focales 
del Acuerdo y de 
representantes 
institucionales en 
el Proyecto  

Estructura de 
gobernanza 
diseñada y 
aprobada 

 Documento Plan de Acción  
Etapa 1. 

2011 

- Identificar a los 
representantes 
de instituciones 
y 
organizaciones 
para formar 
parte de la 

Autoridades de 
organismos y 
organizaciones 
miembro de la 
Estructura de 
Gobernanza 

Estructura de 
Gobernanza 
establecida y 
funcionando 

 Documentos de actos 
administrativos de 
designación de los 
integrantes emanadas de las 
organizaciones y organismos 
involucrados. 

2011-2012 
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estructura de 
gobernanza y 
designarlos 
formalmente 

Objetivo 3: Ampliar la base de organismos y actores (nacionales e internacionales) 
involucrados con el Plan Estratégico del PEC y asegurar su apoyo. 

Tareas Responsables Medida de Éxito Fuentes Fecha 

Identificar 
nuevas 
organizaciones 
relevantes y 
socios “clave” 
(nacionales e 
internacionales) 

Comités 
Nacionales, 
representantes 
de organismos y 
organizaciones 
ambientales 
referentes del 
PEC, Puntos 
Focales y -
cuando 
contratado- el 
GG del Proyecto, 
con los apoyos 
necesarios de los 
miembros de la 
estructura de 
gobernanza 
existente 

Organismos y 
organizaciones y 
relacionados con el 
Proyecto 
identificados  
 

 Listado completo de actores 
“clave” nacionales e 
internacionales”  Plan de 
Acción Fase 1. 
 

 Plan de Comunicación de la 
Fase 1. 

2011 

Facilitar la 
incorporación de 
aportes de 
actores “clave” a 
través de la 
participación 
abierta en 
talleres y 
conferencias  

Comités 
Nacionales, 
representantes 
de organismos y 
organizaciones 
ambientales 
referentes del 
PEC, Puntos 
Focales, o, 
cuerpo/ 
representantes  
de función 
ejecutiva del 
Proyecto y –si 
contratado- GG 
del Proyecto, con 
los apoyos 
necesarios de los 
miembros de la 
estructura de 
gobernanza 
existente.   
 

Talleres/reuniones 
realizadas y 
aportes evaluados 
y considerados 

 Actas de reuniones y talleres 
sectoriales y multisectoriales. 
 

 Plan de Comunicación de la 
Fase 1. 

2011 

Identificar 
mecanismos 
apropiados y 
efectivos que 
permitan el flujo 

Comités 
Nacionales, 
representantes 
de organismos y 
organizaciones 

Mecanismos de 
comunicación 
identificados y 
operativos, con 
medidas de éxito 

 Plan de Comunicación de la 
Fase 1. 

2011 
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de información y 
de visiones 
entre socios y 
organizaciones 
“clave”, que 
puedan ser 
incorporados en 
nuevas 
versiones del 
Plan Estratégico 
del PEC 
aprobado en 
general 

ambientales 
referentes del 
PEC, Puntos 
Focales o 
Cuerpo/ 
representantes  
de función 
ejecutiva del 
Proyecto y GG 
del Proyecto –si 
contratado-, con 
los apoyos 
necesarios de los 
miembros de la 
estructura de 
gobernanza 
existente.   
 

de su 
funcionamiento 
implementadas y 
su financiamiento 
garantizado 

Taller para 
presentar el 
borrador final de 
versión 
actualizada  
Plan Estratégico 
del PEC para 
recibir aportes y 
aprobación 

Comités 
Nacionales, 
representantes 
de organismos y 
organizaciones 
ambientales 
referentes del 
PEC, Puntos 
Focales o 
Cuerpo/ 
representantes  
de función 
ejecutiva del 
Proyecto y GG 
del Proyecto –si 
contratado-, con 
los apoyos 
necesarios de los 
miembros de la 
estructura de 
gobernanza 
existente.   
  

- Taller de 
aprobación del 
Plan realizado, con 
aportes al Plan 
explicitados 
- Plan Estratégico 
del PEC aprobado  

 Versión final del Plan 
Estratégico del PEC. 

2011 

Presentación del 
PEC ante las 
Cancillerías  

 Puntos Focales   
  

Plan Estratégico 
del PEC con 
aportes ampliados 
presentado en 
Reunión de 
Subcomisión de 
Medioambiente 
Argentino–Chilena 

 Actas de la Reunión de 
Subcomisión de 
Medioambiente Argentino–
Chilena correspondiente. 

2011-2012 

Objetivo 4: Identificar posibles fuentes de financiamiento, determinar costos y preparar 
un Plan de Financiamiento de las dos primeras Fases del PEC y realizar una 
presentación ante organismos de financiamiento. 
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Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Establecer 
costos para 
tareas de las 
dos primeras 
Fases del PEC 

Representantes 
de organismos y 
organizaciones 
ambientales 
referentes del 
PEC, o 
representantes 
del Proyecto y -
en caso de estar 
contratados- GG 
del Proyecto y 
Consultor  

Costos definidos   Borrador de Plan de 
Financiamiento: Fases 1 y 2 
del PEC. 

2011 

Identificación y 
selección de 
fuentes de 
financiamiento 
regionales, 
nacionales e 
internacionales 

Comités 
Nacionales, 
representantes 
de organismos y 
organizaciones 
ambientales 
referentes del 
PEC, Puntos 
Focales o 
representantes 
del PEC con 
función ejecutiva 
y GG del 
Proyecto –si 
contratado-. 

Fuentes de 
financiamiento 
identificadas 

 Borrador de Plan de 
Financiamiento: Fases 1 y 2 
del PEC. 
 

 Actas Reuniones Técnicas  
Nacionales y Binacionales y 
de Reunión de Subcomisión 
de Medioambiente Chileno-
Argentina.  

2011 

Establecer y 
gestionar los 
fondos de 
contrapartida 
Nacionales   

Organismos 
ambientales 
nacionales y 
organizaciones 
referentes del 
PEC  

Fondos de 
contrapartida 
establecidos y 
comprometidos 

 Borrador de Plan de 
Financiamiento: Fases 1 y 2 
del PEC. 

2011-2012 

Identificar 
medidas de 
desempeño 

Representantes 
del PEC o GG 
del Proyecto –si 
contratado- y 
Consultor  

Plan de 
Financiamiento 
escrito y revisado 

 Versión final del Plan de 
financiamiento para la Fase 
de Establecimiento. 

2011-2012 

Conseguir y 
gestionar 
financiamiento 
para el 
desarrollo del 
Plan de 
Financiamiento 

Comités 
nacionales, 
representantes 
institucionales de 
agencias 
ambientales 
públicas y 
privadas de Chile 
y Argentina para 
el Proyecto de 
Erradicación del 
castor en el sur 
de Patagonia o 
representantes  
con función 
ejecutiva  

Financiamiento 
obtenido y 
consultoría 
contratada 

 Borrador de Plan de 
financiamiento para la Fase 
de establecimiento. 

2011-2012 

Aprobación del Comités Plan de  Acta de aprobación del Plan 2011-2012 
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Plan de 
Financiamiento 

nacionales, 
representantes 
de organismos y 
organizaciones 
ambientales 
referentes del 
PEC o 
representantes  
con función 
ejecutiva  

Financiamiento 
revisado y 
aprobado 

de Financiamiento. 

Objetivo 5: Identificar y poner en funciones al Gerente General del Proyecto.  

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Elaborar y 
aprobar 
Términos de 
Referencia para 
el Gerente del 
Proyecto  

Comité Ejecutivo 
del PEC o 
representantes  
del PEC con 
función ejecutiva 
 

Términos de 
referencia 
aprobados 

 Plan Estratégico del PEC. 
 

 Documento Plan Etapa 1. 

2011-2012 

Contratar al 
Gerente General 
del Proyecto  

Comité Ejecutivo 
del PEC o 
representantes 
del PEC con 
función ejecutiva 
 

Gerente General 
(GG) del Proyecto 
contratado 

 Contrato de servicios 
profesionales del Gerente 
General con sus respectivos 
TdR. 

2010-2012 

Objetivo 6: Aumentar y generar conocimientos y establecer un sistema de manejo de 
datos e información y desarrollar estudios de base como la Evaluación económica 
ambiental y social de diferentes escenarios de manejo de la invasión: no acción, control y 
erradicación. 

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Compilar 
información 
existente 
relevante al PEC 

GG -si 
contratado- (con 
colaboración de 
un Grupo de 
Asesoramiento, 
GA); o Equipos 
de Manejo 
definidos para 
Primera Fase con 
los grupos de 
asesoramiento 
conformados 
para esta Fase 

Listado de 
información 
relevante 
completado 

 Listado de información 
relevante al PEC.  

2011 
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Identificar 
necesidades de 
investigación y 
sus prioridades 

Equipo redactor 
del primer 
borrador del Plan 
Estratégico; GG 
del Proyecto -si 
contratado- 
(con colaboración 
de GA); o 
Equipos de 
Manejo definidos 
para Primera 
Fase con los 
grupos de 
asesoramiento 
conformados 
para esta fase 

Listado priorizado 
de temas de 
investigación, 
asociado a las 
Fases del PEC 

 Plan Estratégico del PEC-
Actas de reuniones 
específicas sobre la temática.  
 

 Plan Operativo de 
Investigación.  

2010-2011 

Identificar y 
priorizar 
necesidades de 
monitoreo y 
mecanismos 
para su 
implementación  

Equipo redactor 
del primer 
borrador del Plan 
Estratégico, GG -
si contratado- y 
GA,  convocado 
por el GG;  o 
Equipos de 
Manejo definidos 
para Primera 
Fase con los 
grupos de 
asesoramiento 
conformados 
para esta fase 

Listado priorizado 
de actividades de 
monitoreo, 
asociado a las 
Fases del PEC 

 Plan Estratégico del PEC; 
Actas de reuniones 
específicas sobre la temática.  
 

 Plan Operativo de Monitoreo. 

2010-2011 

Diseñar bases 
de datos, 
almacenar y 
mantener 
información 
relevante en una 
base de datos 
del PEC 

GG del Proyecto 
–si contratado-y 
especialista en 
manejo de bases 
de datos y 
sistemas de 
información 
geográfica o 
Equipos de 
Manejo definidos 
para Primera 
Fase con la 
participación 
del/de los 
especialistas 
necesarios  

Base de datos 
creada y 
funcionando, con 
indicadores de uso 
explicitados 

 Base de datos del PEC. 2011 

Preparar el Plan 
Operativo de 
investigación 

GG del Proyecto 
–si contratado-,   
con colaboración 
de un GA 

Plan Operativo de 
Investigación 
entregado y 
revisado  

 Plan Operativo de 
investigación. 

2011-2012 

Preparar Plan 
Operativo de 
monitoreo 
incluyendo 
monitoreo de la 

GG del Proyecto, 
con colaboración 
de un GA   

Plan Monitoreo 
entregado y 
revisado  

 Plan Operativo de monitoreo. 2011-2012 
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operación (e.g. 
colonias = 0) y 
de los beneficios 
de conservación 
asociados (e.g. 
recuperación 
procesos 
hidrológicos; 
regeneración 
bosque ribereño, 
etc.).  

Revisión 
Independiente 
de Planes 
Operativos de 
investigación y 
de monitoreo y 
listado de 
Proyectos de 
investigación y 
monitoreo 

Revisión 
internacional 
(Grupo de  
Monitoreo y 
Evaluación 
Independiente) 

Informe de revisión 
independiente 
completado 

 Informe de revisión 
independiente. 

2011-2012 

Diseñar 
proyectos de 
investigación y 
monitoreo  

GG del Proyecto,  
con colaboración 
de un GA   

Proyectos de 
investigación y 
monitoreo 
diseñados, 
revisados y 
aprobados 

 Versiones finales de 
proyectos de investigación y 
monitoreo.  

2011-2012 

Elaborar 
términos de 
referencia para 
la evaluación 
económica, 
ambiental y 
social de 
diferentes 
escenarios de 
manejo de la  
invasión (no 
acción, control y 
erradicación) 

Comités 
nacionales y 
representantes 
de agencias 
ambientales 
públicas y 
privadas de Chile 
y Argentina para 
el Proyecto de 
Erradicación del 
castor en el sur 
de Patagonia   

Términos de 
Referencia 
consensuados 

 Actas de Reuniones en el 
Marco del Acuerdo por la 
Restauración de los 
ecosistemas Australes 
afectados por la invasión de 
castor (Buenos Aires, julio 
2010 y Punta Arenas, 
noviembre de 2010). 

2010-2011 

Identificar 
experto/s para 
realizar la 
Evaluación 

Comités 
nacionales y 
representantes 
institucionales de 
agencias 
ambientales 
públicas y 
privadas de Chile 
y Argentina para 
el Proyecto de 
Erradicación del 
castor en el sur 
de Patagonia    

Consultor/es 
seleccionados 

 Términos de referencia del 
Estudio (Evaluación 
Económica y Social). 

2011-2012 

Conseguir y 
administrar 
financiamiento 

Organismos 
ambientales de 
Chile y Argentina  

Financiamiento 
obtenido, equipo 
contratado y 

 Contrato de servicios 
profesionales para realizar la 
evaluación con sus 

2011-2012  
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para el 
desarrollo de la 
Evaluación 

autorizaciones 
obtenidas. 

respectivos TdR. 

Desarrollar 
evaluación 

Experto/s 
contratado/s 

Estudio completado   Estudio: Evaluación 
Económica y Social. 

2011-2012 

Objetivo 7: Elaborar los Planes de Acción correspondientes a esta Fase. 

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Elaborar el “Plan de 
Acción y Contingencia 
Binacional para la 
erradicación del castor 
americano en el 
sector continental de la 
Patagonia austral” 
(PAC) 

Equipo Bi-
nacional 

Plan elaborado 
 

 Acta de la Primer Reunión 
Técnica en el Marco del 
Acuerdo por la 
Restauración de los 
ecosistemas Australes 
afectados por la invasión de 
castor americano (Buenos 
Aires, mayo 2009). 

 Documento Plan de Acción 
y Contingencia Binacional. 

2009 

Aprobar el PAC Representación 
de Organismos 
Ambientales  
Nacionales de 
cada país 

Plan aprobado  Acta Reunión de la 
Subcomisión de 
medioambiente Chile-
Argentina (julio 2010). 

2010 

Objetivo 8: Implementar el Plan de Acción y Contingencia Binacional. 

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Conseguir y 
administrar 
financiamiento 
para el desarrollo 
del PAC 

Comités 
nacionales y de 
representantes 
institucionales de 
agencias 
ambientales de 
Chile y Argentina 
para el Proyecto 
de Erradicación 
del castor en el 
sur de Patagonia  
(Comité 
Ejecutivo)  

Financiamiento 
obtenido,  
Fondos GEF o 
fuentes propias de 
organismos y 
organizaciones 
(APN Argentina, 
CONICET 
Argentina, WCS 
Argentina y Chile,  
SAyDS Argentina, 
Fondos 
FONDEMA de 
Chile) 
 

 Acuerdo Restauración de los 
ecosistemas australes 
afectados por el castor 
americano. 
 

 Acta de la Reunión de la 
subcomisión de 
Medioambiente Argentina-
Chile (Buenos Aires, julio 
2010). 
 

 Acta Reunión Técnica en el 
Marco del Acuerdo por la 
Restauración de los 
ecosistemas Australes 
afectados por la invasión de 
castor (Buenos Aires, mayo 
2009). 

 

 Informe resultados PAC. 

2010-2013 

Implementar Red 
de vigilancia 
pasiva y activa y 
sistema de 
respuesta 
temprana  

Comités 
Nacionales, 
Puntos Focales, 
representantes 
de organismos 
ambientales 

Sistema de 
vigilancia y 
respuesta rápida 
organizados y 
funcionando 

 Plan de Acción y Contingencia 
Binacional para la erradicación 
del castor americano en el 
sector continental de la 
Patagonia austral (2009). 
  

2011-2019 



Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia versión 3.0                                28 

 

(Comité 
Ejecutivo) y 
Gerente del PAC 

 Informe Resultados PAC. 

Conformar 
equipos para 
ejecutar el PAC  

Gerente del PAC Equipo ejecutor 
conformado  
 

 Plan de Acción y Contingencia 
Binacional para la erradicación 
del castor americano en el 
sector continental de la 
Patagonia austral (2009). 
 

 Informe resultados PAC. 

2011-2013 

Implementación 
del PAC 

Gerente del PAC 
en coordinación 
con organismos 
públicos/privados 
relevantes en 
Chile y Argentina 
(Consejo Asesor)  

Personal 
participante 
capacitado 

 Plan de Acción y Contingencia 
Binacional para la erradicación 
del castor americano en el 
sector continental de la 
Patagonia austral (2009). 
 

 Informe resultados PAC. 

2011-2013 

Evaluación 
independiente de 
la evolución del 
PAC 

Grupo de  
Monitoreo y 
Evaluación 
Independiente 

Informe de 
Evaluación 
independiente del 
PAC 

 Actas Primer Reunión Técnica 
en el Marco del Acuerdo 
Argentina-Chile por la 
Restauración de los 
ecosistemas australes 
afectados por el castor 
americano (Buenos Aires, 
mayo 2009). 
  

 Informe evaluación 
Independiente del PAC. 

2011-2013 

Objetivo 9: Iniciar proyectos demostrativos/piloto y programas de investigación 
necesarios para la planificación del proyecto.  

Tareas Responsables Medida de éxito Fuentes Fecha 

Seleccionar sitios 
para desarrollar 
Proyectos 
piloto/demostrativos 

Comités nacionales 
y representantes 
institucionales de 
agencias 
ambientales de 
Chile y Argentina 
para el Proyecto de 
Erradicación del 
castor en el sur de 
Patagonia   

Sitios 
seleccionados 

 Actas Primer Reunión 
Técnica en el Marco del 
Acuerdo Argentina-Chile 
por la Restauración de los 
ecosistemas australes 
afectados por el castor 
americano (Buenos Aires, 
mayo 2009).  
 

 Informes de resultados 
Proyectos 
demostrativos/piloto. 

2009-2010 

Diseñar proyectos 
demostrativos/Piloto 

Representantes 
científicos y 
técnicos de 
Comités 
Nacionales, 
referentes 
científicos del PEC, 
(GG) 

Proyectos 
diseñados, con 
actividades, 
presupuestos y 
cronogramas 
definidos 

 Acta de Reunión Técnica 
en el Marco del Acuerdo 
por la Restauración de los 
ecosistemas Australes 
afectados por la invasión 
de castor (Buenos Aires, 
mayo 2009). 
 

 Marco general para la 

2010-2011 
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planificación de proyectos 
demostrativos/piloto para la 
restauración de 
ecosistemas del sur de 
Patagonia afectados por el 
castor americano (Anexo 
4). 
 

 Informe Resultados 
Proyectos  
demostrativos/piloto. 

Búsqueda de 
financiamiento para 
desarrollar 
proyectos 
demostrativos/piloto 

Comités nacionales 
y representantes 
institucionales de 
agencias 
ambientales de 
Chile y Argentina 
para el Proyecto de 
Erradicación del 
castor en el sur de 
Patagonia   

Financiamiento 
obtenido 

 Acta de Reunión Técnica 
en el Marco del Acuerdo 
por la Restauración de los 
ecosistemas Australes 
afectados por la invasión 
de castor (Buenos Aires, 
mayo 2009). 

 

2010-2011 

Implementación de 
Proyectos 
demostrativos/piloto 
en Chile y Argentina 

Gerentes de 
Proyectos 
demostrativos/piloto 
(GG) –si 
contratado-, con 
equipos técnico – 
operativos con 
participación de 
organismos 
públicos/privados 
socios del PEC,  
con colaboración y 
asesoramiento de 
expertos 
internacionales o 
Equipos de Manejo, 
con líderes de 
Proyecto 
conformados para 
diseño e 
implementación de 
los Proyectos, con 
colaboración, 
asesoramiento y 
revisión de 
expertos 
internacionales 

Resultados 
esperados de 
Proyectos 
piloto/demostrativos 
logrados y 
productos 
obtenidos 

 Estudio de Factibilidad de 
erradicación del Castor en 
Tierra del Fuego. 
 

 Plan de Acción de 
Investigación y de 
Monitoreo.  
 

 Informes de resultados de 
Proyectos 
demostrativos/piloto. 

2010-2011 

Evaluación 
independiente de los 
resultados de la 
implementación de 
Proyectos 
demostrativos/piloto 

Grupo de  
Monitoreo y 
Evaluación 
Independiente o 
referentes 
convocados para 
esta actividad 

Informe de 
Evaluación 
independiente del 
PAC 

 Informe de evaluación 
Independiente de 
Proyectos 
demostrativos/piloto. 

2012-2013 
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C. ANEXO 1. Lineamientos orientativos para la Estructura de Gobernanza. 

Comité Ejecutivo: cuerpo de función ejecutiva (*).  

Funciones específicas: 

1. Proveer una guía político-estratégica al Proyecto de Erradicación del Castor en el sur 

de Patagonia (PEC). 

2. Proveer guía estratégica y apoyo al Gerente General del Proyecto para la 

implementación del Plan Estratégico, para alcanzar la erradicación del castor en el 

sur de Patagonia.  

3. Monitorear el desarrollo del PEC y el cumplimiento del Plan Estratégico y de las metas 

y objetivos acordados y tomar decisiones político-estratégicas del PEC, en acuerdo 

con el Plan Estratégico y considerando recomendaciones especializadas de socios, 

científicos, técnicos, etc. canalizadas a través del Consejo Consultivo. 

4. Asignar prioridades para la inversión de dinero y recursos de todo tipo y rendir cuentas 

por el cumplimiento de los objetivos del PEC. 

5. Mantener informados a los Gobiernos y a las Fuentes de financiamiento y entregar los 

informes necesarios, elaborados por el Consejo Consultivo. 

6. Asegurar que los procedimientos utilizados sean los apropiados. 

7. Facilitar la comunicación con los socios y con la comunidad, especialmente en lo 

referido a temas “clave”.   

7. Aprobar el Plan Estratégico del PEC. 

8. Seleccionar al Gerente General del PEC. 

El Comité Ejecutivo del PEC debe tener autoridad política para tomar decisiones, asignar 

recursos y conseguir apoyo de organismos públicos y organismos financiadores. 

Cuerpo Consultivo: consejo que asesora al Comité Ejecutivo. Debe cubrir distintos 

aspectos específicos de asesoramiento (e.g. Técnico, Científico, Legal) (*).  

Funciones específicas: 

1. Efectuar informes y recomendaciones científicas, políticas, técnicas, legales al Comité 

Ejecutivo y velar por que las decisiones del mismo se ejecuten en base al Plan 

Estratégico y a la normativa de cada país.  
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2. Interpretar las pautas e indicaciones de las Fuentes de Asesoramiento y hacer 

recomendaciones al Comité Ejecutivo. 

La participación de los miembros del Cuerpo Consultivo en el PEC estará financiada por 

los organismos u organizaciones a la que éstos pertenezcan. 

Grupo de Asesoramiento (Técnico, Científico, Financiero, Legal): fuentes que prestan 

asesoramiento científico, técnico y financiero al Proyecto de Erradicación del Castor en 

el sur de Patagonia (PEC). Se conformarán equipos o grupos de trabajo según distintos 

tipos de fuentes, en función de los requerimientos de asesoría específicos del PEC, para 

trabajar con el Consejo Consultivo y/o con el Gerente General. 

Funciones específicas: 

Responder a necesidades específicas del Proyecto o a requerimientos del Consejo 

Consultivo y/o del Gerente del Proyecto en materias diversas (e.g. técnica, científica, 

legal). No tienen carácter permanente, sino que serán requeridas en función de las 

necesidades del proceso de planificación e implementación del PEC. 

Grupo de Monitoreo y Evaluación Independiente: grupo independiente que revisa el 

cumplimiento de las tareas y objetivos según lo planificado e informa al Comité Ejecutivo. 

Su carácter es puramente técnico-científico. Debe estar conformado por expertos de alto 

nivel y gran experiencia en erradicación/restauración. 

Administrador Financiero: entidad que vela por la integridad financiera del PEC, 

permitiendo y facilitando la canalización de recursos (especialmente internacionales) 

para la implementación del mismo. Idealmente debería consistir en una entidad, con 

experiencia en el manejo/administración de recursos importantes, y operación en más de 

un país.  

Gerente General: encargado de asistir a la restauración de los ecosistemas del sur de 

Patagonia mediante la gestión e implementación del Plan Estratégico del PEC, 

particularmente en sus fases 2, 3 y 4. 

Funciones específicas: 
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1. Desarrollar, revisar y velar por el cumplimiento de los Planes Operativos. 

2. Informar al Consejo Consultivo las necesidades clave y avances del Proyecto. 

3. Desarrollar las habilidades y capacidades de los miembros del Equipo del Proyecto 

para mejorar las capacidades del mismo. 

4.Coordinar al Equipo del Proyecto para lograr resultados a tiempo y dentro de los 

parámetros presupuestarios y garantizar la adopción de acciones correctivas 

apropiadas y oportunas para solucionar posibles desvíos de lo planificado, en 

particular los que resulten críticos para el Proyecto en su conjunto. Asegurar que la 

documentación del Proyecto se produce y gestiona con eficacia. 

5. Supervisar todas las actividades del Proyecto, incluida la interacción con actores 

interesados, la planificación de los presupuestos, la contratación, la coordinación 

logística, el cumplimiento de normativas, la supervisión de los trabajos de campo y 

la redacción de informes necesarios para implementar la erradicación. 

6. Desarrollar una cultura de equipo centrada en la ejecución del Proyecto. Comunicar 

con eficacia para que el personal esté informado del progreso del Proyecto y 

mantenga una visión positiva del mismo. 

7. Asistir al Comité Asesor. 

Idealmente, el Gerente General del Proyecto debe ser una persona con experiencia en 

proyectos de erradicación exitosos, experiencia internacional, con elevadas capacidades 

de gestión y estrategia para administrar proyectos complejos, además de poseer 

conocimientos de conservación de biodiversidad.  

Equipo del Proyecto: grupo de profesionales y técnicos que ejecutarán el Proyecto de 

Erradicación (especialmente en sus fases 2, 3 y 4) para alcanzar el objetivo final de “cero 

castor” en el sur de Patagonia. Deben preparar y ejecutar los diferentes Planes de 

Acción específicos. 

La estructura del Equipo del Proyecto será definida luego de la contratación del Gerente 

General del Proyecto, pero se prevé que deberá cubrir al menos los siguientes aspectos:  

- Administración Financiera. 

- Comunicación. 

- Manejo de Datos, Información SIG y otros. 
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- Operaciones.  

- Técnico –científico. 

Los miembros del Equipo del Proyecto deben responder al Gerente General del Proyecto 

y al objetivo final de erradicación. 

(*): El Comité ejecutivo y el Cuerpo Consultivo podrían ser de carácter Nacional o 

Binacional, con un Gerente General único para todo el Proyecto o uno en cada país. El 

Grupo de Monitoreo y Evaluación Independiente será único para el Proyecto e 

internacional. Seguramente será necesario conformar un Equipo del Proyecto en cada 

país. El Administrador Financiero podrá ser Nacional, Regional, Internacional, 

Multilateral.  
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D. ANEXO 2. Plan de Acción de Investigación: Estrategia de Investigación. 

Se han identificado las necesidades de investigación prioritarias para la elaboración de 

un Plan de Investigación, reconocido en el Objetivo 6 de la Fase de Establecimiento del 

Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia (PEC), definiendo que:   

- Se priorizan investigaciones necesarias y funcionales al PEC. 

- Se priorizan investigaciones que constituyen insumos necesarios para avanzar en 

la implementación del PEC. 

- Se presenta una lista de investigaciones necesarias para responder preguntas 

identificadas en el Estudio de Factibilidad de Erradicar el castor americano (Castor 

canadensis) en Patagonia, a las que se adicionaron preguntas pertinentes para la 

implementación de la Fase de Operación de la Erradicación y Restauración. 

Existen en la actualidad iniciativas en curso de investigación. Entre ellas se puede 

mencionar lo relacionado a la demostración de la erradicación a escala pequeña, el 

entrenamiento y la generación de capacidades, la definición de unidades de manejo y la 

determinación de las condiciones que estarían impidiendo la restauración natural del 

bosque en áreas libres de castor. 

Estas iniciativas están alineadas con el PEC  y deberían ser potenciadas luego de la 

implementación efectiva del Proyecto, permitiendo la obtención tiempo de información 

relevante para el manejo adaptativo de este proceso. 

Principios 

- Es necesario considerar las diferencias ambientales existentes en el área de 

aplicación del PEC al momento de realizar la Planificación Operativa, las que 

incluyen por ejemplo: ecosistemas de bosques, turberas, estepa y ecotono. 

- El resultado de estas diferencias ambientales se reflejará en diferencias en 

aspectos específicos tales como el esfuerzo, la logística, los costos y la 

efectividad de herramientas de remoción de castores. 

Los proyectos de investigación en las áreas piloto deben ser aprovechados como 

experiencias para responder diversas preguntas asociadas a la remoción, que aporten 



Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor en el sur de Patagonia versión 3.0                                35 

 

información que alimente en forma directa el escalamiento de la erradicación desde 

colonias, a microcuencas, cuencas y subregiones.  

Algunos de los aspectos críticos a ser respondidos en la investigación incluyen: 

Detección  

 Definición de área de distribución efectiva de castor en toda su distribución 

patagónica, incluyendo por lo menos la Isla Grande de Tierra del Fuego, Islas 

adyacentes y Península Brunswick. 

 Uso efectivo de tecnologías de detección por sensores remotos. 

 Definición de la probabilidad de detección del castor en bajas densidades, 

especialmente en las áreas continentales de invasión. 

 Desarrollo y aplicación de modelos probabilísticos especialmente diseñados para 

la confirmación de situación “cero castor”. 

Escalamiento 

 Desarrollo e implementación efectiva para el escalamiento creciente en la 

erradicación, desde colonia, microcuenca, cuenca, subregión, paisaje, etc., 

evaluado en diferentes ecosistemas presentes en el área del proyecto.  

 Escalamiento efectivo de la organización logística de la operación de la 

erradicación y monitoreo para captura cero, de una escala local a mayores 

escalas, considerando las diferentes situaciones de Isla Grande, islas adyacentes 

y Península Brunswick.  

Remoción 

 Revisión y evaluación de técnicas/herramientas, así como de su combinación para 

determinar condiciones de efectividad y eficiencia para la remoción de castores, 

probadas en todas las situaciones geográficas (Isla Grande de Tierra del Fuego, 

islas adyacentes y Península Brunswick) y tipos de ecosistemas (e.g. bosques, 

turberas, cursos de agua de diverso orden).  

 Evaluación y mitigación de riesgos asociados a impactos y efectos colaterales, 

tanto biológicos como sociales, por la remoción del castor.  
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 Definición de protocolos sobre la  manipulación de animales en el contexto del 

trato humanitario.  

Dispersión 

 Definición de la potencial expansión del castor aplicando modelos matemáticos de 

expansión, en las islas del archipiélago de Tierra del Fuego y especialmente en la 

Península Brunswick y otras zonas continentales potencialmente ocupadas. 

 Determinación de las vías de ingreso más probables al continente desde el 

archipiélago de Tierra del Fuego.  

 Definición de unidades de manejo para la erradicación mediante la delimitación de 

límites defendibles. 

 Dinámica de inmigración y recolonización en áreas con remoción de castor, con 

especial énfasis en el proceso de recolonización luego de remoción total de 

castores de una zona.  

Restauración 

 Generación de una línea de base del ecosistema en sitios testigo con situaciones 

diversas en cuanto a la ocupación por castor.  

 Limitaciones y condiciones necesarias para la restauración natural de ambientes 

libres de castores, incluyendo al menos situaciones diferentes referidas a 

modificaciones en el suelo y la presencia de herbívoros autóctonos y/o exóticos. 

Manejo adaptativo 

 Definición de componentes del Ciclo Adaptativo del Programa de investigaciones, 

con especial énfasis en la definición de medidas de efectividad y cumplimiento de 

objetivos.  
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E. ANEXO 3. Plan de Acción de Monitoreo: elementos a considerar.  

Hasta el momento los principales temas de monitoreo abordados han sido los relativos a 

los impactos en ambientes ribereños y acuáticos, así como el monitoreo asociado a los 

cambios en biodiversidad que se producen en etapas sucesionales avanzadas luego del 

retiro de castores.  

Existen proyectos que hoy se están ejecutando y que se vinculan al monitoreo y 

generación de líneas de base para la identificación de impactos posteriores sobre las 

comunidades nativas, como para examinar impactos no deseados en especies no blanco 

y sus ambientes, luego de la operación de erradicación.   

En base a estos antecedentes y otros, se presenta la identificación preliminar de 

elementos prioritarios para la preparación de una Estrategia de Monitoreo del Proyecto 

de Erradicación del Castor de Sur de Patagonia (PEC), donde se resaltan las siguientes 

áreas como “clave”.  

Línea Base para monitoreo de restauración y efectividad de operación erradicación:  

- Monitoreo de variables de vegetación en el tiempo en sitios sin castor, con 

impacto actual de castor y en praderas de castor.  

- Monitoreo de densidad de castoreras ante la remoción parcial o total de colonias a 

nivel de chorrillos y microcuencas. 

- Proceso de dispersión de castores juveniles portadores de radiotransmisores.  

- Mantenimiento y actualización de registros de presencias confirmadas en el 

continente. 

- Relevamientos de ambientes acuáticos en lo referido a variables bióticas y 

abióticas. 

- Monitoreo de la dinámica de recolonización de castor en microcuencas y cuencas 

libres de castores.  

- Incremento del número de sitios (réplicas espaciales) representando ecosistemas 

tipo utilizados para la evaluación de variables de vegetación ribereña en sitios sin 

castor, con impacto actual de castor y en praderas de castor.  

- Puesta a prueba de plan operativo para la erradicación en áreas piloto con el 

objetivo de evaluar su eficacia en alcanzar o no la erradicación, junto con su 
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eficiencia en relación al cumplimiento de objetivos y costos asociados para 

hacerlo.  

Monitoreo durante la operación de erradicación: 

- Despliegue y efectividad de medios de detección más exactos, especialmente 

usados en captura a bajas densidades (e.g. perros rastreadores entrenados). 

- Número de visitas necesarias para garantizar presencia cero con alta 

probabilidad en sitios donde se ha desarrollado remoción total de colonias.  

- Acciones de restauración pasiva, como roturas de diques para restablecer flujo y 

procesos hidrológicos, u otros.  

- Colecta de ejemplares de especies no blanco potencialmente afectados por la 

operación de erradicación. 

- Evaluación de tasa de recolonización en sitios considerados libres de castor.   

Monitoreo post-erradicación: 

- Comportamiento de praderas de castor en relación con presencia y densidad de 

plantas exóticas y evaluación de necesidad de medidas de control de las mismas.  

- Comportamiento de las praderas de castor en relación a la recuperación del 

bosque ribereño, incluyendo implantación de plántulas, construcción de cercos y 

control de otras especies exóticas herbívoras (e.g. ungulados). 

- Comportamiento de sectores de ecosistemas con menor grado de impacto por 

castor con especial énfasis  en bosques y turberas.  

- Evaluación del restablecimiento de flujos hidrológicos, características físico-

químicas del agua y de ensambles de macro invertebrados acuáticos en los 

cursos de agua. 

- En la eventualidad de producirse impactos elevados sobre especies no blanco, 

monitoreo de la recuperación de las mismas desde que cesa la operación de 

erradicación. 
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F. ANEXO 4. Marco general para la planificación de proyectos demostrativos/piloto 

para la restauración de ecosistemas del sur de Patagonia afectados por el castor 

americano. 

Justificación 

Un paso lógico en el proceso para la restauración de los ecosistemas del sur de 

Patagonia afectados por el castor americano -luego de la realización del Estudio de 

Factibilidad: “Manejo del Castor Americano en Tierra del Fuego: Factibilidad de 

Erradicación y Opciones alternativas de Manejo” y de los diferentes talleres y reuniones 

técnicas binacionales realizados posteriormente, consiste en la implementación de un 

pequeño número de Proyectos Piloto, cuidadosamente seleccionados, que aborden la 

gestión de las principales limitaciones identificadas para lograr la “Erradicación del castor 

del sur de la Patagonia”. 

El foco de los proyectos debe estar en la "generación de capacidades" es decir, en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, tecnologías, infraestructura de apoyo para 

llevar a cabo el “Proyecto de Erradicación del castor” y en demostrar que es posible la 

erradicación del castor a pequeña escala y que es posible restaurar los ecosistemas.  

Estos proyectos deben resultar en “medios” a través de los cuales se desarrollarán las 

técnicas, se capacita y entrena a las personas que participarán en el proyecto, se 

llevarán adelante las investigaciones “clave”, se informe e involucre a los socios, se 

establezcan y prueben las estructuras de toma de decisiones y los procedimientos 

administrativos, y se provea de insumos para la planificación a gran escala de la Fase 

Operativa del proyecto. Todos estos deben ser objetivos de una “Primera Fase” de 

cualquier proyecto de erradicación “a gran escala”. En este sentido, el “Proyecto de 

Erradicación del Castor”, como un todo, se basará en los desarrollos y aprendizajes de 

los Proyectos Piloto que se implementen en la Primera Fase o Fase de Establecimiento. 

Al tratarse de proyectos de manejo experimental, todas las actividades desarrolladas en 

el marco de los Proyectos Demostrativos/Piloto deben estar adecuadamente 

planificadas, los resultados deben ser cuidadosamente monitoreados y analizados y 

deben preverse evaluaciones periódicas para permitir ajustar y mejorar las técnicas o las 

herramientas de gestión, a medida que se obtiene información nueva. Los Proyectos 
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deberán tener una duración acotada de tres a cinco años, al término de los cuales 

deberán evaluarse sus resultados. 

El “Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del Castor del sur de Patagonia” podría 

proporcionar una guía respecto de las prioridades de creación y fortalecimiento de 

capacidades para el PEC, así como un mecanismo para el intercambio de habilidades e 

información, a medida que se avance en el proceso “pro erradicación” en la Argentina y 

en Chile. 

Posibles objetivos para los Proyectos.  

1. Desarrollar y perfeccionar las aproximaciones y las técnicas de manejo del castor. 

El Estudio de Factibilidad señaló que la gama de técnicas utilizadas en el mundo para la 

captura de castores tendrán que ser adaptadas para su uso en una operación de 

erradicación a gran escala, en la que se buscará un nivel de eficiencia que permita 

“hacer una diferencia” sustancial en los costos y en los riesgos globales. Asimismo, la 

erradicación implica una “filosofía” o aproximación diferente a la del control, estrategia 

que se viene implementando en general en el mundo y regionalmente en Chile y 

Argentina. En este sentido, la estrategia de erradicación puede requerir del uso de 

enfoques y técnicas nuevos. Por ejemplo, las técnicas necesarias para localizar y 

capturar castores a bajas densidades pueden ser muy diferentes de las utilizadas 

cuando las abundancias son elevadas. También puede ser necesario desarrollar un 

enfoque sistemático de manejo, basado en zonas definidas. Este enfoque  y la escala de 

las zonas de manejo, deberá ser evaluado y ajustado. 

2. Mejorar la comprensión del comportamiento de los castores, su dispersión y sus 

impactos. 

La erradicación implicará la remoción de todos los individuos de castor de cada zona de 

manejo y eventualmente de toda la región invadida. Para ello será necesario que las 

técnicas utilizadas pongan en situación de riesgo a todo individuo de la población en un 

área, así como contar con un mecanismo confiable para predecir que todos los castores 

restantes luego de la primer “limpieza” de un área puedan ser detectados y eliminados. 

Será necesario desarrollar estudios de telemetría que permitan probar la eficacia de la 

implementación de las técnicas de detección - eliminación para la extirpación de todos 
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los castores de una zona de manejo determinada. También se requerirá desarrollar 

investigaciones tendientes a caracterizar la dispersión y el uso del hábitat por parte del 

castor. En particular, se requiere una comprensión de la manera en que los castores 

podrían recolonizar las zonas de las que han sido removidos y de cómo colonizan 

nuevas áreas. 

3. Constituir un equipo de operarios con las habilidades y el compromiso necesarios 

para llevar a cabo el “Proyecto de Erradicación”. 

Una de las “claves del éxito” de la erradicación consiste en contar con personal con las 

habilidades necesarias y con un elevado compromiso con las metas de la erradicación. 

El personal tendrá que ser entrenado en toda la gama de técnicas disponibles y deberá 

poder desarrollar enfoques innovadores. Una cuestión crítica consiste en que todo el 

personal participante deberá comprender la diferencia entre “erradicación” y “control” (es 

decir, del significado que tiene el objetivo de eliminar a todos los castores de un área 

determinada). Se podrá desarrollar una variedad de procedimientos para incentivar y 

comprometer al personal con los objetivos del proyecto. Por ejemplo, se pueden 

planificar experiencias de “transferencia de habilidades o capacidades” en las cuales el 

personal de terreno se intercambie entre diferentes Proyectos Demostrativos/Piloto (por 

ejemplo entre Chile y Argentina), por períodos cortos, para transmitir y/o intercambiar 

conocimientos. 

4. Establecer la infraestructura y los procedimientos institucionales para asegurar que 

los Proyectos Piloto estén debida y permanentemente apoyados.  

Deben establecerse y ponerse en funcionamiento los procedimientos institucionales 

necesarios para la gestión de proyectos de este tipo y debe prepararse e instalarse la 

necesaria infraestructura de apoyo para las operaciones de terreno. Algunos de los 

objetivos importantes en este sentido podrían ser: 1) establecer los procedimientos que 

los organismos de gestión requieran (la transparencia y la rendición de cuentas 

constituyen requisitos importantes de los organismos gubernamentales); y 2) instalar las 

estructuras de gestión que las actividades de terreno requieran. Los procedimientos e 

infraestructura desarrollados e implementados en los Proyectos Piloto pueden ser 

posteriormente escalados y aplicados a la operación de erradicación mayor. 
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5. Aumentar el conocimiento y la comprensión del “Proyecto de Erradicación del 

Castor” e informar sobre sus avances a los socios interesados. Generar apoyo a la 

restauración en la comunidad. 

Será fundamental contar con el apoyo de la sociedad al “Proyecto de Erradicación del 

Castor”, tanto durante la ejecución de las actividades de erradicación como 

posteriormente a ellas. La comprensión del proyecto por parte de los principales socios, 

de las comunidades locales, de los propietarios de tierras y de las organizaciones 

nacionales e internacionales, será relevante para la generación del apoyo necesario. La 

accesibilidad de los sitios donde se realizarán los proyectos será una característica 

importante, de modo que la gente pueda visitarlos y ver por sí misma lo que se está 

haciendo y logrando. Una vez que se haya obtenido apoyo mediante el desarrollo de 

algunos pequeños proyectos, esto podría expandirse a otras zonas geográficas. 
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GLOSARIO 

Visión: describe concisamente el objetivo final del Proyecto, el escenario futuro deseado 

que se alcanzaría con el Proyecto implementado con éxito. Es lo que se quiere alcanzar 

o la situación futura a la que se desea llegar. La visión se define al inicio del Proyecto, en 

conjunto entre los socios y refleja lo que el conjunto desea lograr a futuro con el 

Proyecto.  

Meta: enunciado que cuantifica hasta dónde van a llegar los objetivos, qué se quiere 

obtener. Responde a la pregunta acerca de cuándo se podrá considerar que se han 

alcanzado los  objetivos. Una meta debe estar orientada a los impactos deseados y a los 

resultados esperados. Una meta correctamente definida debe ser medible (en lo 

posible), tener límite de tiempo, ser específica y práctica (adaptado de Margoluis y 

Salafsky, 1998). Las metas siempre deben llevar a cumplir la visión. Es importante que 

todas las metas tengan una dimensión ecológica, pero también dimensiones sociales y 

económicas.  

Objetivo: expresión cualitativa del propósito que se tiene. Declaración de intenciones 

que responden a la pregunta de qué es lo que se quiere lograr en el corto y en el largo 

plazo a través de un plan, un programa, etc. Los objetivos de un proyecto van a ser 

logrados durante el período del mismo. Deben ser específicos, medibles, realistas y 

tener un marco temporal de cumplimiento. 

Plan Estratégico del Proyecto de Erradicación del castor: documento estratégico, 

que describe la visión del proyecto de erradicación del castor en toda su área de 

distribución en el sur de Patagonia y Tierra del Fuego por el período total del mismo, con 

una descripción de desarrollo integral del proyecto, incluyendo sus etapas, objetivos y 

toda la variedad de actividades y actores relacionados con la erradicación del castor y 

sus acciones asociadas, incluyendo acciones de contingencia. Este Plan traza un mapa 

que muestra la manera en que el proyecto de erradicación se organizará y señala los 

pasos necesarios para alcanzar la visión común. Deberá incluir dimensiones sociales y 

económicas, no sólo ecológicas y logísticas. Se prepara para: 1) proveer información 

crítica - resultados previstos, duración del proyecto, riesgos, costos estimados- y 

autorizada del proyecto de erradicación del castor dirigida a decisores, políticos, 
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instituciones ambientales, agencias de financiamiento, y otros socios “clave”; 2) permitir 

a los actores nombrados definir su nivel y tipo de apoyo al proyecto; proveer información 

para lograr apoyo de la sociedad, que permita articular y canalizar la participación de 

individuos e instituciones; 3) proporcionar una base para preparar los planes operativos y 

respaldar las decisiones de los gerentes operativos; 4) proporcionar una base para el 

seguimiento y la evaluación del avance del proyecto y para orientar la toma de 

decisiones para redireccionarlo o para establecer nuevas prioridades, cuando fuera 

necesario. Todo Plan Estratégico debe ser breve y simple, pues debe ser útil para 

compartir la visión del proyecto y su implementación con entes fundamentalmente no 

técnicos. La información de base se debe incorporar como Anexo o ser identificada en la 

bibliografía. 

Plan operativo/Plan de Acción del Proyecto de Erradicación del castor: documento 

de planificación detallada, preparados para: 1) registrar la manera en  que los objetivos 

del Plan Estratégico serán alcanzados (por ejemplo los métodos que serán utilizados, las 

responsabilidades de dirección, orden en que se desarrollarán las actividades operativas, 

etc); 2) guiar a los administradores del Proyecto en el establecimiento de prioridades, en 

la asignación de recursos y en la asignación de tareas operativas; 3) proporcionar una 

base para el seguimiento, evaluación y presentación de informes de avance y para la 

revisión periódica de los enfoques y de las prioridades; 4) proporcionar una base para la 

identificación de necesidades de generación de capacidades y de prioridades y para el 

establecimiento de procedimientos de buenas prácticas. La implementación del Proyecto 

de Erradicación del castor en el sur de Patagonia y Tierra del Fuego requerirá del diseño 

e implementación de diversos Planes operativos/ Planes de Acción, los que se 

planificarán y desarrollarán conforme a las fases del proyecto, definidas en el Plan 

Estratégico del Proyecto.   

Proyecto demostrativo: proyecto que se diseña e implementa con el objetivo de 

mostrar a la sociedad las características propias de dicho proyecto, tales como las 

técnicas empleadas y los resultados obtenidos. Este tipo de proyectos se plantean 

también para constituirse en ejemplos de aplicación de buenas/mejores prácticas en el 

manejo/gestión de proyectos. Los proyectos demostrativos por lo general se centran en 

temas o cuestiones en las que existe un fuerte interés. Por lo general se instalan en 
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lugares accesibles para que puedan ser visitados y para que la sociedad pueda percibir y 

experimentar los beneficios de un proyecto exitoso. 

Proyecto piloto: proyecto que conlleva la evaluación de nuevos métodos, técnicas o 

secuencia de aplicación de técnicas, no experimentados previamente, para su puesta a 

prueba y ajuste. Los “proyectos piloto” suelen incluir un componente experimental y un 

monitoreo asociado. Por ejemplo, la captura experimental para evaluar la velocidad en 

que los castores pueden ser erradicados de una cuenca en Tierra del Fuego, y la rapidez 

con que éstos vuelven a colonizar un área “limpiada”, podría ser un ejemplo de un 

proyecto piloto.  

Estudio de Factibilidad: estudio que analiza las condiciones generales para el 

desarrollo de una actividad/objetivo (positiva/negativa). Este estudio tiene el propósito de 

persuadir a los decisores, políticos, agencias de financiamiento, que: 1) la erradicación 

es necesaria para eliminar los impactos actuales o para prevenir futuros impactos o 

ambos; 2) la erradicación es posible, si las condiciones necesarias o reglas obligatorias 

pueden ser alcanzadas o pueden ser cumplidas y las restricciones pueden ser 

manejadas o son aceptables. Como parte de una buena planificación, una propuesta de 

erradicación comienza con un Estudio de Factibilidad. 

Bioseguridad: el concepto incluye todas las políticas y medidas que deben 

implementarse para evitar la reinvasión de castores en áreas ya limpias, que incluyen 

desde la prevención de entrada a un área limpia hasta su extirpación, en caso de que se 

verifique su entrada en aquellas áreas. Implica medidas integrales que deben involucrar 

diferentes actores y sectores gubernamentales y no gubernamentales relacionados con 

la protección y conservación del ambiente. Un Plan de Bioseguridad que permita reducir 

el riesgo de o evitar la entrada y la reinvasión de castores, debe incluir una combinación 

de estrategias de prevención, de detección temprana y respuesta rápida.  

Vigilancia: búsqueda y documentación de nuevas incursiones de castores en áreas 

limpiadas previamente. 

Monitoreo: serie de observaciones cualitativas o cuantitativas intermitentes (regulares o 

irregulares) llevadas a cabo con el fin de determinar el grado de cumplimiento de un 

estándar determinado, el grado de desviación de una pauta, etc.  
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Extirpación de castores en el continente: objetivo estratégico que pretende mantener 

la zona bajo manejo a "densidad cero", lo que implica un régimen de captura sostenida y 

de vigilancia para reducir la inmigración y evitar una nueva invasión de castores en el 

área manejada. Para implementar esta estrategia es necesario determinar con claridad 

el alcance geográfico de las poblaciones continentales ya que un requisito fundamental 

es que todos los individuos de la población objetivo sean eliminados. Para un manejo 

efectivo deben necesariamente desarrollarse métodos de detección y vigilancia más 

adecuados, de manera que las áreas manejadas puedan ser declaradas “libres de 

castor”, y para que cualquier animal recién llegado pueda ser rápidamente detectado y 

eliminado. El Estudio de Factibilidad (Parkes et al. 2008) recomendó el desarrollo de 

métodos probabilísticas para confirmar la ausencia de castor, como una herramienta 

para garantizar la transparencia en la toma de decisiones. Por otra parte, insistió en la 

necesidad de generar información sobre una serie de temas, como los mecanismos de 

inmigración y establecimiento del castor y las rutas o vías de acceso y de movimiento del 

castor en el continente, la frecuencia de pulsos de inmigración, las poblaciones “fuente” y 

la relación entre la dispersión y la densidad de castores, entre otras cuestiones. Toda 

esta información es necesaria para evaluar las posibilidades de manejo de la inmigración 

y la detección de sobrevivientes y, por consiguiente, para aplicar efectivamente una 

estrategia de extirpación de castores en el continente y lograr un manejo continental a 

“densidad cero”. 

 


